



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GS1534	COMPONENTE CURRICULAR: GERÊNCIA DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.

EMENTA

Projetos de TI: características e desafios; O ambiente dos projetos de TI; O processo de gerenciamento de projetos; Gerenciamento de escopo tempo e custos no projeto; Gerenciamento de qualidade, riscos e aquisições no projeto; Gerenciamento de comunicações, recursos humanos e integração no projeto; Desenvolvimento iterativo; Metodologias ágeis; Gerenciamento de projetos no contexto de metodologias de desenvolvimento de software; Estudo de caso de gerenciamento de projetos.

PROGRAMA

1. O Gerenciamento de Projeto e a Engenharia de Software
 - 1.1. Contextualização do Gerenciamento de Projeto dentro da Engenharia de software
 - 1.2. Conceito de Gerenciamento de Projeto
 - 1.3. Conceito de Projeto, Subprojeto e Módulos
 - 1.4. O papel do Gerenciamento de Projeto no desenvolvimento dos Sistemas de Informação
 - 1.5. Mitos do gerenciamento de projetos



- 1.6. Benefícios do Gerenciamento de Projeto
- 1.7. Definindo o sucesso dos projetos
- 1.8. Principais causas de fracasso em Projetos
- 1.9. O foco nos 4 P's – pessoas, produto, processo e projeto
2. O ciclo de vida de projetos
 - 2.1. Introdução
 - 2.2. Justificativa do modelo do fluxo de atividades do projeto
 - 2.3. Fluxograma do projeto
 - 2.4. Características do ciclo de vida
 - 2.5. As fases do ciclo de vida do projeto
 - 2.6. Integração entre desempenho, custo e tempo em projetos
 - 2.7. A utilização de software para apoio no Gerenciamento de Projeto
3. Detalhamento da Fase de Definição Preliminar de Projeto
 - 3.1. Verificação do escopo, limites, restrições e contexto do projeto
 - 3.2. Avaliação dos recursos técnicos e humanos disponíveis
 - 3.3. A escolha do modelo de processo
4. Detalhamento da Fase de Planejamento e Programação de Projeto
 - 4.1. Gerenciamento de Pessoal
 - 4.1.1. Seleção do Gerente de Projeto
 - 4.1.2. O papel do Gerente de Projeto
 - 4.1.3. A montagem, estratégia e hierarquia da equipe de trabalho
 - 4.1.4. Verificação do regime de trabalho da equipe
 - 4.1.5. People Capability Maturity Model (P-CMM)
 - 4.2. O Gerenciamento do Tempo
 - 4.3. O Gerenciamento do Custo
 - 4.3.1. Controle de Aquisições
 - 4.4. Métricas e Estimativas de Projeto
 - 4.5. O Plano de Riscos e Contingências
 - 4.6. Avaliação de requisitos para elaboração dos cronogramas
 - 4.6.1. Identificação, periodicidade e prioridade das Atividades
 - 4.6.2. Alocação de Recursos nas Atividades
 - 4.6.3. Inter-relacionar atividades, recursos humanos e precedências (Análise de Rede de PERT)
 - 4.6.4. Diagrama de Gantt
 - 4.6.5. Cálculo do Caminho Crítico (CPM)
 - 4.6.6. Congelamento do Projeto
5. Detalhamento da Fase de Execução e Controle de Projeto
 - 5.1. O Gerenciamento da Comunicação
 - 5.2. Gestão de configuração de software
 - 5.3. Controle de versão
 - 5.4. O Gerenciamento de Qualidade
 - 5.4.1. A qualidade do produto
 - 5.4.2. A qualidade da organização
 - 5.4.3. A qualidade do processo
 - 5.5. Controle da programação do projeto
 - 5.5.1. Tipos de controle
 - 5.6. Gerenciamento de teste
6. Detalhamento da Fase de Finalização de Projeto



- 6.1. Auditar e validar o resultado do projeto com o cliente
- 6.2. A maturidade através da verificação de falhas e acertos construindo base de conhecimento para projetos futuros
- 6.3. Melhoria do processo de desenvolvimento com a experiência
- 7. Preparando a organização para projetos
 - 7.1. Alternativas organizacionais
 - 7.2. Estrutura organizacional funcional
 - 7.3. Estrutura organizacional por projetos
 - 7.4. Estrutura matricial leve
 - 7.5. Estrutura matricial balanceada
 - 7.6. Estrutura matricial forte
 - 7.7. Escritório de projetos (*Project Management Office*)
- 8. O gerente de projetos e suas interfaces
 - 8.1. Definições e habilidades do gerente de projetos
 - 8.2. Selecionando o gerente de projetos
 - 8.3. Principais erros cometidos na seleção do gerente de projetos
 - 8.4. Administração de conflitos
 - 8.5. Ética e responsabilidade profissional
- 9. Estudo de caso de gerenciamento de projeto de TI

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, Y. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011.
- VARGAS, R. V. **Gerenciamento de projetos**. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- LEE, J. **Gerenciamento de projetos com dotProject : guia de instalação, configuração, customização e administração do dotProject**. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
- MENEZES, L. C. M. **Gestão de Projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos : guia pmbok**. 4. ed. Estados Unidos: [s.n.], 2008.
- RICHARD, N. **O gestor de projetos**. São Paulo: Prentice Hall, 2011.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo Portaria R N° 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R N°. 757/11